

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО ГЦИР

А.В.Хаирова



План

реализации проекта «Совершенствование элементов системы управления методическим сопровождением деятельности МБОУ ДО ГЦИР, направленное на повышение эффективности функционирования инструментов проектной деятельности» на 2022 год

Наименование деятельности	Планируемая дата (месяц/год)	Ответственный		Отметка об исполнении (выполнено - 1, не выполнено - 0)	Результат
		ФИО	Должность		
Разработка Целевой программы организации методической работы «Проектная деятельность как механизм формирования развивающей практико ориентированной образовательной среды» на 2021-2024гг	Январь 2022 года	Савина Наталия Александровна	старший методист	1	Утверждена к реализации Целевая программа организации методической работы (Протокол № 3 Пед.совета от 27.01.2022)
Педагогический совет МБОУ ДО ГЦИР по теме «Совершенствование элементов системы управления методическим сопровождением деятельности МБОУ ДО ГЦИР, направленной на повышение эффективности функционирования инструментов проектной деятельности»	Январь 2022 года	Хаирова Анастасия Викторовна	директор	1	Информирование педагогических работников о проекте, рассмотрение и утверждение целевой программы
Разработка плана реализации проекта	Февраль 2022	Хаирова Анастасия Викторовна	директор	1	Подготовка нормативно-правовых актов для эффективной реализации проекта
Внесение изменений в Положение о проектном офисе МБОУ ДО ГЦИР	Февраль 2022 года	Дарьина Екатерина Владимировна	заместитель директора по УВР		Утверждены изменения в Положении
Разработка структуры управления проектом	Февраль 2022 года	Дарьина Екатерина Владимировна	заместитель директора по УВР	1	Утвержденная структура управления проектом
Внедрение новых показателей стимулирующих выплат, учитывающих интенсивность и качество организации проектной работы педагогами	Март 2022 года	Хаирова Анастасия Викторовна	директор		Внесение изменений в Положение об оплате труда работников МБОУ ДО ГЦИР (в части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников)
Создание раздела проекта на официальном сайте МБОУ ДО ГЦИР	Март 2022 года	Дарьина Екатерина Владимировна	заместитель директора по УВР		Раздел сайта

Цикл мероприятий по разработке и реализации грантовых проектов: – Мониторинг грантодающих организаций – Сопровождение педагогических работников при выборе грантовых конкурсов – Разработка конкурсной документации проекта	В течение 2022 года	Лазарева Мария Сергеевна	методист		Количество проектов, разработанных и представленных на грантовые конкурсы разных уровне - 3
Проведение учрежденческого смотра профессионального мастерства «Галерея открытых занятий»	Март-апрель 2022 года	Савина Наталия Александровна	старший методист		Количество участников - 20 Количество педагогов, посетивших открытые занятия - 35
Конкурс методических материалов «Лучшее из методической копилки»	Апрель 2022 года	Савина Наталия Александровна	старший методист		Презентация опыта работы Количество участников в номинации «Педагогический проект» - 6
Проведение Фестиваля интеллекта и творчества «Мы в Центре» (номинация «Конкурс проектных идей «Время познания»)	Май 2022 года	Лазарева Мария Сергеевна	методист		Количество участников - 8
Мониторинг деятельности по реализации проекта (промежуточный)	Май 2022 года	Дарьина Екатерина Владимировна	заместитель директора по УВР		Отчет о реализации проекта (промежуточный)
Создание и наполнение виртуального методического кабинета по проблемам организации проектной деятельности в учреждении	Май 2022 года	Савина Наталия Александровна	старший методист		Наличие одного раздела
Проведение спецкурса «Эффективные инструменты проектной деятельности»	к июню 2022 года	Лазарева Мария Сергеевна	методист		Количество участников спецкурса - 10
Педагогический практикум «Разработка дополнительной программы по схеме «модуль=проект»	Май 2022 года	Савина Наталия Александровна	старший методист		Количество участников - 15 Увеличение количества программ дополнительного образования, использующих проектную технологию на 10 %
Трансляция педагогического опыта по организации проектной деятельности в объединениях в форме мастер-классов	Октябрь, ноябрь 2022 года	Савина Наталия Александровна	старший методист		Количество мастер-классов опытных педагогов по организации проектной деятельности – 2 Количество участников -
Реализация Дополнительного модуля для основных направлений: "Мой проект" в экспериментальном режиме	к июню 2022 года	Лазарева Мария Сергеевна	методист		Количество проектов, реализованных в объединениях - 80
Разработка и реализация проектов летних профильных смен по разным видам деятельности для привлечения новых обучающихся	Июнь, август 2022 года	Лазарева Мария Сергеевна	методист		Количество проектов - 6
Создание информационной системы «Проектное портфолио учреждения (по отделам)»	Ноябрь 2022 года	Лазарева Мария Сергеевна	методист		Наличие в портфолио проектов, разработанных за

					год
Тематические проектные недели	Октябрь-ноябрь 2022 года	Савина Наталия Александровна	старший методист		Количество тематических проектных недель - 3
Мониторинг деятельности по реализации проекта (за год)	Ноябрь 2022 года	Дарьина Екатерина Владимировна	заместитель директора по УВР		Отчет о реализации проекта (итоговый за год)
Методическое консультирование по вопросам создания кейсов и учебных проектов	В течение года	Савина Наталия Александровна	старший методист		Количество проектов, реализованных в объединениях - 80
Анализ реализации проекта в 2022 году. Разработка плана реализации проекта на 2023 год	Декабрь 2022 года	Хаирова Анастасия Викторовна	директор		Подготовка нормативно-правовых актов для эффективной реализации проекта